Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG
CNPJ: 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, nº 276 – Centro
Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200
Cep: 37545-000

OBRA: CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS	ARQUITETA: ADRIANA BARBOSA SILVEIRA DIONÍSIO
ENDEREÇO: RUA CÔNEGO BRAGA	CAU-A 21530-9
MUNICÍPIO: CACHOEIRA DE MINAS	DATA:05/08/2013
VALOR DO CONVÊNIO: R$ 100.000,00	**PRAZO:** 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

Item	Código	TOTAL DOS SERVIÇOS		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
		Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.	Físico	Financ.
1	INSTALAÇÃO DA OBRA	3.52%	7.806,50	100.00%	7.806,50										
2	FUNDAÇÃO	7.18%	15.909,44	100.00%	15.909,44										
3	ESTRUTURA	18.92%	41.897,58	25.00%	10.474,40	75.00%	31.423,18								
4	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	21.82%	48.323,07			100.00%	48.323,07								
5	COBERTURA	8.15%	18.061,10			100.00%	18.061,10								
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0.95%	2.087,47					100.00%	2.087,47						
7	PISOS	5.30%	11.749,02					20.00%	2.349,80	80.00%	9.399,22				
8	REVESTIMENTO	9.72%	21.538,43					100.00%	21.538,43						
9	PINTURA	4.54%	10.064,47									85.00%	8.554,80	15.00%	1.509,67
10	FORROS E PISO FALSO	0.55%	1.213,91							100.00%	1.213,91				
11	SERRALHERIA	0.62%	1.373,26									100.00%	1.373,26		
12	VIDRAÇARIA	0.10%	227,14											100.00%	227,14
13	ESQUADRIAS	5.96%	13.195,58							40.00%	5.278,23	60.00%	7.917,35		
14	INSTALAÇÕES	9.35%	20.710,87					50.00%	10.355,44			25.00%	5.177,72	25.00%	5.177,72
15	EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS E DE COZINHA	2.59%	5.730,36											100.00%	5.730,36
16	DIVERSOS	0.27%	602,63											100.00%	602,63
17	LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL	0.46%	987,19											100.00%	987,19
		100%	221.478,03		34.190,34		97.807,35		36.331,14		15.891,36		23.023,13		14.234,71