SERVIÇO Nº : CHM-A/MEM/CFF/001-03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PRÉ-ESCOLA MUNICIPAL
PROF.ª RACHEL RIBEIRO REZENDE

Prefeitura Municipal de

Cachoeira de Minas

Cachoeira de Minas

Minas Gerais

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ICTHUS ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

COBERTURA METÁLICA - PÁTIO DE LAZER PRÉ-ESCOLA PROFª RACHEL RIBEIRO REZENDE

CACHOEIRA DE MINAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DO SERVIÇO COM BDI	1ª SEMANA (%)					2ª SEMANA (%)					3ª SEMANA (%)					4ª SEMANA (%)					5ª SEMANA (%)					6ª SEMANA (%)					7ª SEMANA (%)					8ª SEMANA (%)					TOTAL DO SERVIÇO
			1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	1°	2°	3°	4°	5°	
1	PRELIMINARES	R$ 10.571,47	30	35	35																																							100,00%
2	INFRAESTRUTURA	R$ 26.205,55			10	15	15	15	15	15	15																																	100,00%
3.1	ESTRUTURA METÁLICA - PERFIS	R$ 105.793,82										10	10	10	10	10	10	10	10	10	10																							100,00%
3.2	ESTRUTURA METÁLICA - LIGAÇÕES	R$ 468,46											12		12		12		12		12		15		15		10																	100,00%
3.3	COBERTURA METÁLICA	R$ 64.466,92																			10	16	16	16	16	16	10																	100,00%
3.4	PISO DE CONCRETO ARMADO	R$ 20.079,05																										25	25	25	25													100,00%
4	ACABAMENTOS	R$ 224.629,11																														12	13	13	13	13	13	13	10				100,00%

PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO (%)	4,66%	5,82%	11,73%	13,09%	10,59%	10,40%	32,29%	11,42%	100,00%
VALOR GASTO (R$)	R$ 21.053,69	R$ 26.302,71	R$ 53.065,56	R$ 59.191,36	R$ 47.892,90	R$ 47.034,55	R$ 146.008,92	R$ 51.664,70	R$ 452.214,38