Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG

ANEXO 2 - CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO TÉCNICO SOCIAL E DE REASSENTAMENTO

Item	Atividades/Etapas	Custo Total	Custo Mensal	% Mensal	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15	
		(R$)	(R$)	(%)	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores	Unidades	Valores
1	Reassentamento das 11 grupos de famílias para mobilização e sensibilização da comunidade sobre o Programa	R$ 5.348,54	R$ 6.231,35	0,85	100	100																												
2	Perfil Social de apoio a desocupação das famílias	R$ 43.328,00	R$ 49.000,00	23,53			55	36	35	70	30	100																						
3	Relação da Comissão de beneficiários	R$ 691,21	R$ 691,21	0,17			100	100																										
4	**Aprovação da Comissão de beneficiários**	**R$ 1.600,00**	**R$ 1.600,00**	**0,38**			**100**	**100**																										
5	Reunião para Avaliação e Monitoramento	R$ 2.000,00	R$ 5.011,85	1,20					70	84					70	40					70	40					70	60					70	100
6	Educação Sanitária: Palestra sobre higiene doméstica, higiene pessoal, higiene nos espaços públicos e a importância deses hábitos, como a prevenção de doenças. Para as 11 grupos de famílias	R$ 7.008,00	R$ 9.347,39	2,23									100	100																				
7	Educação Ambiental: Palestra sobre O melhor aproveitamento do terreno, utilizando a coleta seletiva do lixo. Para as 11 grupos de famílias	R$ 7.008,00	R$ 9.347,39	2,23											100	100																		
8	Educação para a Saúde: Palestra sobre Prevenção das doenças decorrentes do município de Cachoeira de Minas. Para as 11 grupos de famílias	R$ 7.008,00	R$ 9.347,39	2,23													100	100																
9	Educação para a Saúde: Palestra sobre Alcool e outras drogas. **Para as 11 grupos de famílias**	R$ 7.008,00	R$ 9.347,39	2,23															100	100														
10	Acesso de entrega das chaves das 14 casas de moradores assistencia	**R$ 642,00**	**R$ 642,00**	**0,15**																	**100**	**100**												
11	Entrega das 126 Lotes	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	0,26																	100	100												
12	Ressarcimento dos contratos das casas	R$ 1.100,00	R$ 1.100,00	0,26																	100	100												
13	Acesso de entrega das chaves dos 126 casas do Programa de Reassentamento	R$ 2.068,71	R$ 3.688,44	1,87																	100	100												
14	Educação Patrimonial: dialogos sobre "Uso consciente sobre" Para 11 grupos de famílias	R$ 6.236,23	R$ 10.010,00	2,53																	100	100												
15	Educação Patrimonial: Orientações para organização e acompanhamento do orçamento familiar. Para a 11 grupos de **famílias**	R$ 7.008,00	R$ 9.347,39	2,23																			100	100										
16	Pesquisa Social de apoio ao imóvel aos domicílios no Assentamento e a residencia para novas casas se necessitarem	R$ 43.328,00	R$ 49.000,00	23,53																			55	36	35	70	30	100						
17	Relatório Anuaisem de Planejamento Controle de Produção (RCP)	**R$ 24.000,00**	**R$ 24.000,00**	**5,75**																			**20**	**20**	**20**	**40**	**20**	**60**	**20**	**80**	**20**	**100**		
18	Relatórios Anuais Financeiro	**R$ 18.000,00**	**R$ 35.038,50**	**8,70**																			**30**	**20**	**30**	**40**	**30**	**60**	**30**	**80**	**30**	**100**		
19	Avaliação do Trabalho Social	R$ 3.000,00	R$ 4.192,30	1,00																													100	100
	TOTAL (%)			**100**	**2,40**	**2,40**	**5,15**	**5,15**	**4,40**	**20,00**	**5,70**	**25,70**	**4,40**	**30,10**	**4,05**	**29,65**	**4,05**	**33,70**	**4,05**	**37,75**	**4,30**	**42,05**	**7,75**	**49,80**	**15,45**	**65,25**	**15,45**	**80,70**	**15,45**	**96,15**	**3,85**	**100,00**	**5,30**	**105,30**
	TOTAL (R$)	**R$ 418.114,37**			**R$ 2.400,00**	**R$ 2.400,00**	**R$ 5.150,00**	**R$ 5.150,00**	**R$ 4.400,00**	**R$ 20.000,00**	**R$ 5.700,00**	**R$ 25.700,00**	**R$ 4.400,00**	**R$ 30.100,00**	**R$ 4.050,00**	**R$ 29.650,00**	**R$ 4.050,00**	**R$ 33.700,00**	**R$ 4.050,00**	**R$ 37.750,00**	**R$ 4.300,00**	**R$ 42.050,00**	**R$ 7.750,00**	**R$ 49.800,00**	**R$ 15.450,00**	**R$ 65.250,00**	**R$ 15.450,00**	**R$ 80.700,00**	**R$ 15.450,00**	**R$ 96.150,00**	**R$ 3.850,00**	**R$ 100.000,00**	**R$ 5.300,00**	**R$ 105.300,00**
	Até o mês	**R$ 105.300,00**			R$ 2.400,00	R$ 2.400,00	R$ 7.550,00	R$ 7.550,00	R$ 11.950,00	R$ 27.550,00	R$ 33.250,00	R$ 53.250,00	R$ 37.650,00	R$ 83.350,00	R$ 41.700,00	R$ 113.000,00	R$ 45.750,00	R$ 146.750,00	R$ 49.800,00	R$ 196.550,00	R$ 54.100,00	R$ 238.650,00	R$ 61.850,00	R$ 300.500,00	R$ 77.300,00	R$ 377.800,00	R$ 92.750,00	R$ 470.550,00	R$ 108.200,00	R$ 578.750,00	R$ 112.050,00	R$ 691.800,00	R$ 117.350,00	R$ 809.150,00

Data: 18 de outubro de 2013

Letícia Siqueira Lemos
Responsável Técnica pelo Projeto de Trabalho Técnico Social
CRP: 04/23-0464

Carlos Augusto Teixeira Diniz
Prefeito Municipal de Cachoeira de Minas