Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG
CNPJ: 18.675.959/0001-92
Praça da Bandeira, nº 276 – Centro
Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200
Cep: 37545-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA:Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas | **VALOR:R$ 146.950,18** | **DATA: 10/05/2016**

OBRA: Pavimentação em bloquetes | **LOCAL: Ruas Diversas** | **PRAZO DA OBRA: 3 MESES**

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Financeiro	146.950,18	58.780,07	58.780,07	29.390,04			
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			**Físico %**	**100,00%**	**40,00%**	**40,00%**	**20,00%**			
			Financeiro	**R$ 146.950,18**	**R$ 58.780,07**	**R$ 58.780,07**	**R$ 29.390,04**			

Maria Stella Campos do Amaral Rennó Alckmin

CREA-MG 190.486/D

Carlos Augusto Tenório Dionísio

Observações: ART - 3139723