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CLIENTE: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS 
CNPJ-MF:  18.675.959/0001-92 
Endereço: Praça Bandeira, 276 - Centro, Cachoeira de Minas - MG, 37545-000. 
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Pouso Alegre (MG), 23 de agosto de 2023.                                                                     

 

                                                                                                                                                                     Icthus Engenharia e Construções Ltda 

                    CNPJ: 11.753.418/0001-96 

Carlos Henrique Amaral Rossi 
Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

CREA-MG:46.052/D 

 

1° SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1° SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1° SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1° SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1° SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1° SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM 1° SEM 2° SEM 3° SEM 4° SEM

1. PRELIMINARES - -

1.1 INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA 1.798,89R$                       100% 100%

1.2 LIMPEZA DO TERRENO 3.271,87R$                       60% 40% 100%

1.3 INSTALAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS 5.778,78R$                       100% 100%

2. TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO DA OBRA - -

2.1 TERRAPLENAGEM 51.312,09R$                     25% 25% 25% 25% 100%

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA 8.449,45R$                       100% 100%

3. INFRAESTRUTURA - -

3.1 SERVIÇOS GERAIS - FUNDAÇÃO 22.714,46R$                     50% 50% 100%

3.2 ESTACA BROCA Ø20cm 30.178,25R$                     25% 25% 25% 25% 100%

3.3 BLOCOS EM CONCRETO ARMADO 39.254,74R$                     30% 20% 20% 20% 10% 100%

3.4 VIGA BALDRAME EM CONCRETO ARMADO 12.629,95R$                     30% 20% 20% 20% 10% 100%

4. SUPERESTRUTURA - -

4.1 PILARES EM CONCRETO ARMADO 58.638,98R$                     10% 15% 20% 20% 25% 10% 100%

4.2 VIGA DE EMPUXO 35.536,38R$                     10% 15% 20% 20% 25% 10% 100%

4.3 ALVENARIA DE BLOCO CHEIO - ABAIXO DA VIGA DE EMPUXO 17.007,82R$                     50% 50% 100%

4.4 ALVENARIA DE BLOCO VAZADO - ACIMA VIGA DE EMPUXO 12.913,56R$                     50% 50% 100%

5. DRENAGEM - -

5.1 SERVIÇOS GERAIS 30.980,94R$                     30% 30% 40% 100%

5.2 TUBULAÇÃO 267,92R$                          100% 100%

7. ACABAMENTOS - -

7.1 REVESTIMENTO - MURO 26.753,88R$                     100% 100%

7.2 REVESTIMENTO - TALUDES 5.797,31R$                       100% 100%

7.4 LIMPEZA GERAL 2.788,53R$                       100% 100%

100,00%

R$ 366.073,79

CACHOEIRA DE MINAS - MINAS GERAIS

ITEM

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
MURO DE CONTENÇÃO - ESCOLA CAPITÃO MANOEL MACHADO HOMEM

4ª MÊS 5ª MÊS 6ª MÊS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS SERVIÇO COM BDI

1ª MÊS
TOTAL DO SERVIÇO

2ª MÊS 3ª MÊS 7ª MÊS

9,35%

R$ 34.241,88R$ 33.920,78

12,28%

R$ 44.955,04 R$ 89.211,99

24,37% 17,61%

R$ 64.459,51

EXECUÇÃO DA OBRA (%) 

VALOR INVESTIDO (R$)

22,79%

R$ 83.410,27

4,34%

R$ 15.874,31

9,27%
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