



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro - CEP: 37.545-000

Telefone: (35) 3472-1333 – Fax: (35) 3472-1200

www.cachoeirademinas.mg.gov.br

PRIMEIRO TERMO DE ALTERAÇÃO AO CONTRATO N.º 123/2020

CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS

Praça da Bandeira, n.º 276, Centro

Cachoeira de Minas – MG

CNPJ n.º 18.675.959/0001-92

CONTRATADA:

CONSTRUTORA REMO LTDA

Avenida Francisco Sales, n.º 1.838, 1º andar, bairro Lucas

Belo Horizonte – MG

CNPJ n.º 18.225.557/0001-96

OBJETO:

Aditivo no valor do Projeto 17 – Alto das Cruzes.

ADITAMENTO:

Fica alterada a CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA:

O objeto do presente aditivo é justificado que após a análise e aprovação do referido projeto junto a CEMIG foi constatado que deveria acrescentar alguns itens atendendo as exigências do órgão competente para a execução do mesmo.

Fica acrescido em aproximadamente **6,17%** do valor total do contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA:

O valor do Projeto 17 fica aditivado em R\$ 2.549,88 (Dois Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Oitenta e Oito Centavos).

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições do documento original e não expressamente alterados por este documento.

E por estarem assim contratados, assinam o presente em 02 (Duas) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo:

Cachoeira de Minas/MG, 09 de Dezembro de 2020.

Pela Contratante
Sr. Dirceu D'Ângelo de Faria
Prefeito Municipal

Pela Contratada
Sr. Rafael Rezek Mohallen
CONSTRUTORA REMO LTDA

Testemunha 01: _____ CPF/RG: _____

Testemunha 02: _____ CPF/RG: _____