

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL**

PROGRAMA EMPREENHIMENTO PROponente MUNICÍPIO AUTOR RESPONSÁVEL TÉCNICO	Pavimentação em blocos de concreto sextavados, da via pública denominada Avenida Vice Prefeito João Teixeira da Costa, localizada no município de Cachoeira de Minas /MG  PREFEITURA DE CACHOEIRA DE MINAS - MG CACHOEIRA DE MINAS - MG REPENSAR ENG. E CONS. SOCIOAMBIENTAL LTDA. DIOGO SIQUEIRA LEMOS	VALOR DO INVESTIMENTO  VALOR DO REPASSE  VALOR DA CONTRAPARTIDA	379.004,93  245.850,00  88.276,04 FINANCEIRA FÍSICA 44.878,89	CONTRATO Nº  803205/2014(1016.206-19) OGU/MCIDADES
---	--	---	--	---

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	CP FI	VALOR DOS SERVIÇOS R\$	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR - Em %							
					Acum. Inicial	MÊS A= 01	MÊS B= 02	MÊS C= 03	MÊS D=	MÊS E=	MÊS F=	Acum. Final
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		21.522,19	5,68		100,00						100,00
	<b>AVENIDA</b>											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.007,28	0,27		100,00						100,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CONTRAPARTIDA FÍSICA	x	21.459,41	5,66		100,00						100,00
2	PISO		91.457,60	24,13			60,00	40,00				100,00
3	PISO (SOMENTE OS BLOCOS SEXTAVADOS)		98.695,89	26,04			60,00	40,00				100,00
4	ESCADA		2.997,61	0,79				100,00				100,00
5	PAISAGISMO		6.918,36	1,83				100,00				100,00
6	OUTROS		7.585,96	2,00				100,00				100,00
	<b>DRENAGEM</b>											
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		15.389,60	4,06		50,00	50,00					100,00
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - CONTRAPARTIDA FÍSICA	x	23.419,48	6,18		50,00	50,00					100,00
2	REDE DE DRENAGEM (SEM TUBULAÇÃO)		54.255,74	14,32		50,00	50,00					100,00
3	REDE DE DRENAGEM (SOMENTE TUBULAÇÃO)		34.295,81	9,05		50,00	50,00					100,00
TOTAL SIMPLES - %				100,00		28,41	46,91	24,69				100,00
TOTAL SIMPLES - R\$			379.004,93			107.669,20	177.772,41	93.563,33				379.004,93
TOTAL ACUMULADO - %				100,00		28,41	75,31	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
TOTAL ACUMULADO - R\$			379.004,93			107.669,20	285.441,60	379.004,93	379.004,93	379.004,93	379.004,93	379.004,93

10 de Agosto de 2015 DATA	<i>Diogo Siqueira Lemos</i> Diogo Siqueira Lemos - CREA: 113.145/MG RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas PROponente	VISTO CEF
------------------------------	--	--	-----------