

MG - Cachoeira de Minas

Dimensão: 4. Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos
Área: 4.2. Condições da rede física escolar existente
Indicador: 4.2.9. Necessidade de novos prédios escolares: existência de prédios escolares para atendimento à demanda do ensino fundamental na área urbana
Ação: Garantir as condições necessárias à ampliação da oferta de vagas no ensino fundamental da área urbana.

Dados do terreno Relatório de vistoria Cadastro de fotos do terreno Planilha orçamentária **Cronograma Físico-Financeiros** Documentos anexos Análise de Engenharia Dados Orçamentarios Documentos FNDE

Ordem	Descrição	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Valor do Item (R\$)	(% Referente a Obra (A))
		Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2	Q1	Q2		
1	Serviços Preliminares	█																		17.390,29	1,88
2	Movimento De Terras	█																		15.937,89	1,72
3	Infra-estrutura: Fundações	█	█																	175.644,02	18,98
4	Superestrutura			█	█	█	█													61.813,34	6,68
5	Instalações Hidro-sanitárias					█	█													82.092,72	8,87
6	Instalações Elétricas E Telefônicas (380/220v)					█	█													59.549,16	6,44
7	Paredes E Painéis			█	█	█	█	█	█											64.880,60	7,01
8	Esquadrias											█	█	█	█					37.678,90	4,07
9	Cobertura									█	█	█	█							136.432,53	14,96
10	Revestimento											█	█							79.570,38	8,60
11	Pavimentação							█						█	█					61.444,25	6,64
12	Soleiras E Rodapés													█	█					1.681,29	0,18
13	Pinturas															█	█			66.691,23	7,21
14	Elementos Decorativos E Outros													█	█					48.957,98	5,29
15	Instalações Rede Lógica:					█										█	█			5.670,10	0,61
16	Portal De Acesso															█	█			6.559,64	0,71
17	Limpeza Da Obra																	█		1.301,83	0,14
Total:																				925.296,15	100%