



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
	027611/2017	1037.426-21				
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MINAS			CACHOEIRA DE MINAS/MG	RUAS INÁCIO DA COSTA REZENDE E	EXECUÇÃO DE MICRODRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra

Serviços:

Modo de Exibição:

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 255.490,66

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
1	Evento	Serviços Preliminares	R\$	973,95
2	Evento	Obras Viárias	R\$	171.923,42
3	Evento	Drenagem Superficial e Rampas	R\$	73.968,69
4	Evento	Serviços Complementares	R\$	8.624,60
5	Evento		R\$	-

Rua Inácio da Costa Rezende	Rua Coronel Portugal				
1	2	3	4	5	6
118.219,58	137.271,08	-	-	-	-
973,95	-	-	-	-	-
77.950,85	93.972,57	-	-	-	-
34.628,43	39.340,26	-	-	-	-
4.666,36	3.958,24	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CACHOEIRA DE MINAS/MG, 26 de fevereiro de 2018

Local e Data

Responsável Técnico: Maria Stella C. A. Renno Alckmin
CREA / CAU: MG-190.486/D