



Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG  
 CNPJ: 18.675.959/0001-92  
 Praça da Bandeira, nº 276 – Centro  
 Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200  
 Cep: 37545-000

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas			VALOR: R\$ 90.443,86				DATA: 14/11/2016			
OBRA: Pavimentação em bloquetes			LOCAL: Ruas Diversas				PRAZO DA OBRA: 3 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	100,00%	40,00%	40,00%	20,00%			
			Financeiro	91.598,52	36.639,41	36.639,41	18.319,70			
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>40,00%</b>	<b>20,00%</b>			
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 91.598,52</b>	<b>R\$ 36.639,41</b>	<b>R\$ 36.639,41</b>	<b>R\$ 18.319,70</b>			

_____ Maria Stella Campos do Amaral Rennó Alckmin	_____ CREA-MG 190.486/D	Observações: ART - 3473023
_____ Carlos Augusto Tenório Dionísio		