



Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG
 CNPJ: 18.675.959/0001-92
 Praça da Bandeira, nº 276 – Centro
 Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200
 Cep: 37545-000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas			VALOR: R\$16.036,45				DATA: 18/05/2017			
OBRA: Reposição de Pavimentação			LOCAL: Distrito do Itaim, Bairro Beira Rio e Cemitério Municipal				PRAZO DA OBRA: 06 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
			Financeiro	16.036,45	2.672,74	2.672,74	2.672,74	2.672,74	2.672,74	2.672,74
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
			Financeiro	R\$ 16.036,45	R\$ 2.672,74	R\$ 2.672,74	R\$ 2.672,74	R\$ 2.672,74	R\$ 2.672,74	R\$ 2.672,74

<p>_____ ANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA</p> <p>_____ DIRCEU D'ANGELO DE FARIA</p>	<p>_____ CREA: 5061305850/D</p>	<p>Observações: ART Nº. 3755669</p>
--	-------------------------------------	-------------------------------------