



Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas - MG  
 CNPJ: 18.675.959/0001-92  
 Praça da Bandeira, nº 276 – Centro  
 Fone: (35) 3472-1333 Fax: (35) 3472-1200  
 Cep: 37545-000

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Cachoeira de Minas			VALOR: 34.725,57				DATA:02/07/2019			
OBRA: Pavimentação nova e Substituição dos Pavimentos de Ruas Diversas.			LOCAL: Vista Alegre, Centro e Ruas do Cemitério				PRAZO DA OBRA: 06 MESES			
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1		OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	Físico %	100,00%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%	16,66%
			Financeiro	34.725,57	5.787,59	5.787,59	5.787,59	5.787,59	5.787,59	5.787,59
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
<b>TOTAL</b>			<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>	<b>16,66%</b>
			<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 34.725,57</b>	<b>R\$ 5.787,59</b>	<b>R\$ 5.787,59</b>	<b>R\$ 5.787,59</b>	<b>R\$ 5.787,59</b>	<b>R\$ 5.787,59</b>	<b>R\$ 5.787,59</b>

\_\_\_\_\_  
 ENG. CIVIL: ANDERSON RIBEIRO DE ALMEIDA

\_\_\_\_\_  
 CREA: 5061305850/D

\_\_\_\_\_  
 PREFEITO: DIRCEU D'ANGELO DE FARIA

Observações: ART Nº. 5337856